

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории, расположенной перед зданием ДК по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Куликово, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11.
2. Место реализации инициативного проекта.
 - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Калачинский муниципальный район.
 - 2.2. Поселение: Куликовское сельское поселение.
 - 2.3. Населенный пункт: село Куликово.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
 - 3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры
 - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Калачинский район, село Куликово, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 11.06.2024 – 26.11.2024 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей)	Остаток неиспользова нной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 274 000,00	1 796 534,10	477 465,90	477 465,90	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	217 301,83	163 036,25	54 265,58	54 265,58	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	137 901,83	100 330,00	37 571,83	37 571,83	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	27 300,00	21 555,27	5 744,73	5 744,73	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	52 100,00	41 150,98	10 949,02	10 949,02	0,00
Всего		2 491 301,83	1 959 570,35	531 731,48	531 731,48	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Индивидуальный предприниматель Кобзев Денис Владимирович	предоставлением техники — трактор колесный FOTON FT554 с трактористом для погрузки и вывоза мусора, подвоза земли, саженцев	единиц	1	21000
2	Индивидуальный предприниматель Копейкина Анна Александровна	предоставлением посадочный материал декоративных культур для озеленения клумбы	единиц	100	15000

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Арбуз Марина Александровна	обрезка (окультуривание) старых кустарников(живой	160 пог.м
2.	Балякно Василий Васильевич		
3.	Белоцерковская Елена Валентиновна		
4.	Варлакова Ольга Николаевна		

5.	Выхристюк Станислав Петрович	изгороди)	
6.	Замула Валерий Иванович		
7.	Коробова Людмила Викторовна		
8.	Логинова Елена Николаевна		
9.	Медведева Марина Владимировна		
10.	Сандер Валентина Викторовна		
11.	Тимохина Татьяна Сергеевна		
12.	Больгерт Наталья Петровна	засыпка клумбы	40 кв. м
13.	Вахмина Кристина Юрьевна	землей	
14.	Демкина Наталья Сергеевна		
15.	Зимнухов Юрий Петрович		
16.	Летушова Елизавета Сергеевна		
17.	Махотина Лариса Дмитриевна		
18.	Пропп Мария Валерьевна		
19.	Сидоренко Алина Андреевна		
20.	Фомовский Петр Александрович		
21.	Белоцерковский Валерий Леонидович	уборка территории	1200 кв.м
22.	Вахмин Александр Олегович	перед ДК от мусора	
23.	Гоенко Надежда Леонидовна		
24.	Замула Людмила Ивановна		
25.	Кузнецова Светлана Николаевна		
26.	Махитин Денис Геннадиевич		
27.	Моисеева Светлана Николаевна		
28.	Сандер Владимир Эдуардович		
29.	Троц Галина Геннадьевна		
30.	Варлаков Юрий Александрович		
31.	Веретельник Людмила Владимировна		
32.	Еремина Наталья Геннадьевна		
33.	Кобзева Кристина Андреевна		
34.	Лобова Надежда Константиновна		
35.	Махотина Татьяна Александровна,		
36.	Пропп Сергей Владимирович		
37.	Спирина Елена Евгеньевна		
38.	Шашкин Александр Владимирович		
39.	Варлакова Анастасия Владиславовна	посадка	100 шт.
40.	Воронцова Ирина Ивановна	многолетних цветов	
41.	Ефремова Елена Анатольевна	и саженцев	
42.	Коробов Сергей Леонидович		
43.	Логинов Сергей Александрович		
44.	Мацелевич Лариса Викторовна		
45.	Пугина Светлана Георгиевна		
46.	Спирина Елена Юрьевна		
47.	Ямалдинов Сергей Валерьевич		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) разобраны бортовые камни, демонтированы площадка с настилом, пандус;
- 2) установлены бортовые бетонные камни на бетонной основе по всему периметру благоустраиваемой территории;
- 3) уложена тротуарная плитка двух цветов на выравнивающем слое из песка перед

Куликовским Домом культуры с устройством прямоугольной клумбы;

4) установлены 4 садово-парковые скамейки, 3 парковые урны, информационный стенд, арт-объект «Я люблю Куликово» с вырезанными буквами;

5) высажены многолетние насаждения перед зданием Дома культуры;

6) за счет средств экономии уложено асфальтное покрытие на выравнивающем слое из щебня и установлено 4 бетонных уличных вазона перед Домом культуры.

Глава Куликовского сельского поселения

В.В. Балякно

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"27" ноября 2024 года

